TAMPICO ALTO
Me Encanta

N° de Acta:
2021301520007

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN AYUNTAMIENTO- COMITE

En la localidad de **LAS CHACAS** Siendo las **12:00** horas del día **17 de Diciembre de 2021**, Reunidos los representantes del:

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
C.C. Ing. Adrián Domínguez Rangel, C. María del Carmen Pecero Ramírez, Arq. Susana Yazmin China Gutiérrez, C. Cristina Escamilla Benítez, L.A.E. Cynthia Deneb Reyes Pérez, M.V.Z. Jesús Fernández Resendez, Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez y C. María del Rosario Hernández González; Presidente, Cabildo, Equipo Asesor y Vocal de Control y Vigilancia del C.D.M.

EL COMITÉ COMUNITARIO, representado por los:

C.C.	**ARTURO PEREZ FLORES**	**JOSE LUIS MALDONADO VARGAS**
	VICTOR RAUL ESTRADA ALVAREZ	**ISAC PEREZ HUERTA**
	ISMAEL DE LUNA ORDOÑEZ	**NICEFORO REYES MATEOS**

Presidente, Secretario, Vocal y Suplentes del mismo, en representación de los beneficiarios de las obras y/o acciones mencionadas a continuación.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL **OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE**	DOMICILIO: **CALLE MANUEL AVILA CAMACHO NO. 207 INT A COL. PRIMAVERA C.P. 89130 TAMPICO, TAMPS.**
R.F.C. **MOPO8811242W6**	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: **C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE**

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCIÓN** de la obra:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTSCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE LAS CHACAS"

DATOS DE LA OBRA / ACCIÓN:

Número de Obra: **2021301520007**	Modalidad de Contratación:		
	Adjudicación Directa	**Invitación Restringida**	Licitación Pública
No. de Anexo de Aprobación **FISMDF 2021-AP/01**	Calendario de Obra:		
Monto del Contrato $ **2,200,000.00**	Fecha inicio: **16 DE NOVIEMBRE DEL 2021**	Fecha término: **10 DE DICIEMBRE DE 2021**	
No. de Contrato **MTA-DOP-2020301520007**	Nombre de la Compañía Afianzadora **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**		
Anticipo **0.00%** $ **0.00**	No. de fianza ----------	Fecha ----------	
Por Cumplimiento $ **220,000.00**	No. de fianza **2230455-0000**	Fecha **16-NOVIEMBRE-2021**	
Por Vicios Ocultos $ **220,000.00**	No. de fianza **2223412-0000**	Fecha **13-DICIEMBRE-2020**	

TAMPICO ALTO
Me Encanta

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISMDF 2021	MUNICIPAL	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF 2021	MUNICIPAL	COMUNIDAD
$2,200,000.00	$ 2,200,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$2,200,000.00	$ 2,200,000.00	$ 0.00	$ 0.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE DE ESTIMACIÓN C/IVA	MONTO
1 (UNO) FINAL	13-DICIEMBRE-2021	$ 2,200,000.00	$ 2,190,517.24

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

(Memoria Descriptiva)

El Proyecto consistió en la **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLES LAS CHACAS**, Mpio. de Tampico Alto, Ver., alcanzando las siguientes Metas:

1889.9 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.
377.98 M3 CORTE PARA AMPLIACIÓN DE CORONA O ABRIR CAJA (EN ZONA URBANA) MATERIAL TIPO II A MAQUINA.
491.37 M3 CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 5 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
491.37 M3 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.
29482.44 KG SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE CAL HIDRATADA PARA ESTABILIZAR LA BASE (MATERIAL INERTE) 60KG/M3.
1889.9 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO CALIBRE 600 ALTA DENSIDAD.
61.2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMUN EN FRONTERAS DE PAVIMENTACIÓN, INCLUYE. ACARREOS DE MATERIALES Y DECIMBRADO.
679.73 ML JUNTAS DE CONSTRUCCION CON VARILLA LISA DE 3/4" DE 1.20 MTS. A CADA 0.60 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
1889.9 M2 SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 18.0 CM DE ESPESOR AGREGADO MAX. 3/4", INCLUYE: CURADO CON CURAFEST BLANCO O SIMILAR , ACABADO RALLADO INTEGRAL SOBRE CONCRETO FRESCO.
340 ML CALAFATEO EN PAVIMENTO , INCLUYE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE 4CMS DE ABERTURA, LIMPIEZA Y APLICACION DE ASFALTO EN LAS GRIETAS.
1889.897 M2 LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS LOCALES.

El H. Ayuntamiento, ha designado a:

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMÁN MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. ARQ. VICTOR MARIANO RANGEL GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

Ma del Rosario Hernández

Arturo Pérez Flores

Nicanor Rangel

Omar E. Morales Rodríguez

Victor Raul Estrada Alvarez

Isaac Pérez Huerta

Ismael de Luna Ordoñez

Técnicos encargados de Recibir la Obra, y

C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATADA

C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE
RESIDENTE DE OBRA

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal y el Comité Comunitario quienes se comprometen a implementar mancomunadamente un Programa de Conservación y Mantenimiento de la misma.

El acto de recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de Obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho corresponda.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las **13:00** horas del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta en dos tantos, donde firman al margen y al calce de todas las hojas quienes intervinieron en ella.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

Representante legal
C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE

Residente de obra
C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE

RECIBE

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PRESIDENTE
ING. ADRIAN DOMINGUEZ RANGEL

SINDICO ÚNICO
C. MARIA DEL CARMEN PECERO RAMIREZ

REGIDOR ÚNICO
ARQ. SUSANA YAZMIN CHINA GUTIERREZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. CRISTINA ESCAMILLA BENITEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. CYNTHIA DENEB REYES PEREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

M.V.Z. JESUS FERNANDEZ RESENDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.

Ma del Rosario

C. MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ GONZALEZ

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

PRESIDENTE (A)

Arturo Pérez Flores

C. ARTURO PEREZ FLORES

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. JOSE LUIS MALDONADO VARGAS

SECRETARIO (A)

Victor Raul Estrada Alvarez

C. VICTOR RAUL ESTRADA ALVAREZ

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

ISAC PEREZ HUERTA

C. ISAC PEREZ HUERTA

VOCAL

Ismael deluna Ordoñez

C. ISMAEL DELUNA ORDOÑEZ

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

C. NICEFORO REYES MATEOS

Omar E. Morales Ruiz

FOTOGRAFIAS

AL INICIO :







AL FINAL :





Arturo Perez Flores

ISAC PÉREZ HUERTA

Victor Raul Estrada Alvarez

Ismael de Luna Ordoñez