MULTISERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
CALLE CHICONAMEL #108 COL. REFORMA C.P.93210 POZA RICA DE HGO VER. RFC: JIMI800212FD3 TEL:782 184 4764
E-mail: maldonado.irazema@outlook.com

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE EMPRESA CONTRATISTA A AYUNTAMIENTO

En la localidad de **Llano de Bustos** Siendo las **13:00** horas del día ***14*** de ***noviembre*** de ***2022***, Reunidos en el Sitio de los Trabajos, Por una parte el H. Ayuntamiento de Tampico Alto, Ver., Representado por **los C.C. *Lic. Vanessa López Rangel*, Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, la C. *I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran*, Tesorera Municipal y el C. *Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez*, Director de Obras Públicas** y por la otra la Empresa **IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO** representada por el ***C. IRAZEMA AMADA JUMINEZ MALDONADO.***

En la que se confirma la Terminación Total de los trabajos de Construcción a que se refiere el contrato **MTA-DOP-2022301520003** Celebrado entre el H. Ayuntamiento y la Empresa Contratista, para realizar la ***ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL*** de los trabajos que se especifican a continuación:

NUMERO DE CONTRATO:	***MTA-DOP-2022301520003***
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	***"CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR BENITO PEREZ GALDOS CLAVE 30DJN16AAH, EN LLANO DE BUSTOS, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER."***
FONDO:	***FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 2022***
FECHA DE INICIO REAL:	***01 DE OCTUBRE DE 2022***
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	***13 DE NOVIEMBRE DE 2022***
MONTO CONTRATADO:	***$ 580,000.00***
MONTO REAL EJERCIDO:	***$ 580,000.00***
MONTO DE ANTICIPO:	***$ 0.00***
MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AMPLIACIÓN DE MONTO POR:	***$ 0.00***

FIANZAS:

TIPO DE FIANZA	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
N° DE FIANZA	----------	*2720632*	
MONTO	----------	*$58,000.00*	
AFIANZADORA	*SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.*		

MULTISERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
CALLE CHICONAMEL #108 COL. REFORMA C.P.93210 POZA RICA DE HGO VER. RFC: JIMI800212FD3 TEL:782 184 4764
E-mail: maldonado.irazema@outlook.com

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	NETO A PAGAR	5 AL MILLAR	TOTAL
1 (UNO)	13-OCT-2022	$ 288,750.00	$ 1,250.00	$ 290,000.00
2 (DOS) FINAL	14-NOV-2022	$ 288,750.00	$ 1,250.00	$ 290,000.00
TOTALES		***$ 577,500.00***	***$ 2,500.00***	***$ 580,000.00***

Se anexa a este documento como "ANEXO 1" el detalle de estimaciones y amortizaciones de anticipo.
Los representantes del H. Ayuntamiento declaran que el contratista NO SE HIZO ACREEDOR a ninguna sanción económica.

Los ***C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez*** y ***Arq. Víctor Mariano Rangel Guerrero***, Director de Obras Públicas y Supervisor de la Obra Respectivamente , personalmente constataron que la obra objeto de este contrato fue TOTALMENTE TERMINADA en la fecha indicada, por lo que el H. Ayuntamiento recibe los trabajos descritos en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por su parte el **C. IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO** representante de la empresa contratista argumenta que no tiene reclamaciones.

Con lo anterior se da por terminada esta diligencia siendo las ***14:00*** horas del día ***14*** de ***noviembre*** de ***2022*** levantándose la presente Acta firmando al margen y al calce para constancia de quienes en ella intervinieron.

ENTREGA

C. IRAZEMA AMADA JIMENEZ MALDONADO

RECIBE

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL

TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

I.G.E. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. VICTOR MARIANO RANGEL GUERRERO