Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Mata de Chávez** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **14:00** horas del día **28** del mes de **noviembre** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Emilio Smith Lucas;** Secretario (a) **Demetria Rangel Vázquez;** Vocal, **C. Juan Delgado González** y los (as) **CC. Rosa Albina Armenta Segura, Ubence Mar Estebez, Valentín Córdova Juárez**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520006** corresponde a la obra pública: **Construcción de barda perimetral en Preescolar Pedro Moreno clave 30DJN1456F, en Mata de Chávez, Municipio de Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Mata de Chávez** de la colonia **Mata de Chávez** en la localidad de **Mata de Chavez.** Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número**: MTA-DOP-2022301520006**, teniendo un monto total de inversión de **$560,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa**: Yessica Paola Ceballos Castro**, representada por el C.: **Yessica Paola Ceballos Castro.**

Con las siguientes características de la obra:

	BARDA PERIMETRAL (LADOS: NORTE,SUR Y OESTE)
118.15 m2	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE EDIFICIO.
56.81 m3	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
42.55 m3	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.
80.08 m2	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2.
41 pzas	ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 15 CMS DE CONCRETO F'C=250 kg/cm2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: ELABORACION DE

Ubence Mar Estevez
Rosa Albino Armenta Segura
Emilio Smith Lucas
Valentin Cordova

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

	CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO.
110.15 ml	CADENA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS DE CONCRETO f'c=250 kg/cm2; ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CM. INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA APARENTE Y CHAFLAN EN LAS ESQUINAS, COLADO, CRUCES DE VARILLAS Y DESCIMBRADO.
110.7 ml	CASTILLO 20X20 CM DE DIAMETRO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VRS. DE #3 (3/8") F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE #2 @15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CHAFLAN EN LAS ESQUINAS Y CRUCE DE VARILLAS.
198.27 m2	MURO CON BLOCK PESADO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; ACABADO APARENTE CON JUNTA HUNDIDA.
110.15 ml	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS DE CONCRETO f'c=250 kg/cm2; ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CM. INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA APARENTE Y CHAFLAN EN LAS ESQUINAS, COLADO, CRUCES DE VARILLAS Y DESCIMBRADO.
110.15 m2	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EL PERIMETRO DE LA BARDA.INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN CAMION Y CARGA CON RETROEXCAVADORA FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM.
	BARDA DE FACHADA PRINCIPAL (LADO ESTE)
44.22 m2	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE EDIFICIO.
19.64 m3	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
14.65 m3	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.
28.24 m2	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2.
14 pzas	ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 15 CMS DE CONCRETO F'C=250 kg/cm2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO.
41.22 ml	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 SECCIÓN 15 X 20 CM, CON 4 VAR'S DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.
18.3 ml	CASTILLO SECCION 15X15 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.
15.09 m2	MURO CON BLOCK PESADO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; ACABADO NORMAL PARA APLANAR.
37.72 ml	CADENA SECCION 15X20 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VS. No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.

Ubence Mar Estebee

Rosa Alkino Armenta Segura

Emilio Smith Lucas

Valentina Cab M.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

37.72 ml	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 INCLUYE: EL PERFILADO DE 2 ARISTAS.
45.26 m2	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE: REMATES.
15 pzas	SUMINISTRO Y ANCLADO DE TUBO DE 2" DE DIAM Y 2.00 MTS DE ALTURA GALVANIZADO EN CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 20X20 CM DE SECCION. INCLUYE: ALINEACION Y PLOMEO
16 pzas	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO CAL 6 DE 2.50X1.50 CON ABERTURA DE 5X20 CM INCLUYE SOLDADURA, ACARREOS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE.
1 pza	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO CAL 6 DE 1.12X1.50 CON ABERTURA DE 5X20 CM INCLUYE SOLDADURA, ACARREOS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE.
55.6 m2	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO.
44.22 m2	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EL PERIMETRO DE LA BARDA.INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN CAMION Y CARGA CON RETROEXCAVADORA FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM.
	ADHERIDOS
1 pza	FABRICACION Y COLOCACION DE REJA 2.95 X 1.90 MTS, A BASE DE PTR 1"X1" CAL. 14 Y CUADRADO RECTO DE 3/8". INCLUYE: MATERIALES PARA FABRICACION, MANO DE OBRA PARA FABRICACION Y COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA ELECTRICA, APLICACION DE ANTICORROSIVO COLOR ROJO OXIDO, DOS MANOS Y PINTURA ESMALTE, COLOR NEGRO, DOS MANOS.
	ACARREO DE MATERIALES EN CARRETILLA A 400 MTS DE DISTANCIA
90 m3	ACARREO DE MATERIALES EN CARRETILLA. INCLUYE: CARGA MANUAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y DESCARGA EN EL SITIO DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 400 MTS, SOBRE TERRENO CON LOMERIO SUAVE.

La compañía afianzadora **Liberty Fianzas S.A. de C.V.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **21 de diciembre de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

EMILIO SMITH LUCAS

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Libance Mar Estebez

Rosa Albiña Armenta Segura

EMILIO SMITH LUCAS

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

Emilio Smith Lucas

C.EMILIO SMITH LUCAS

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

Rosa Albina Armenta Segura

C. ROSA ALBINA ARMENTA SEGURA

SECRETARIO (A)

C. DEMETRIA RANGEL VAZQUEZ

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

Ubence Mar Estebez

C. UBENCE MAR ESTEBEZ

VOCAL

C. JUAN DELGADO GONZALEZ

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

C. VALENTIN CORDOVA JUAREZ

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

AL FINAL