GASEB
CONSTRUCCIONES

SEBASTIAN DEL ANGEL ANTONIO
RFC: AEAS910130E59
20 DE NOVIEMBRE SN, COL. MATA REDONDA, PUEBLO VIEJO,
VERACRUZ. CP. 92037
(833)175 84 46
gaseb_construcciones@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE EMPRESA CONTRATISTA A AYUNTAMIENTO

En la localidad de **Tampico Alto** Siendo las **13:00** horas del día ***15*** de ***noviembre*** de ***2022***, Reunidos en el Sitio de los Trabajos, Por una parte el H. Ayuntamiento de Tampico Alto, Ver., Representado por **los C.C. *Lic. Vanessa López Rangel*, Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, la C. *I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran*, Tesorera Municipal y el C. *Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez*, Director de Obras Públicas** y por la otra la Empresa **SEBASTIAN DEL ANGEL ANTONIO** representada por el ***C. Sebastián Del Ángel Antonio.***

En la que se confirma la Terminación Total de los trabajos de Construcción a que se refiere el contrato **MTA-DOP-2022301520030** Celebrado entre el H. Ayuntamiento y la Empresa Contratista, para realizar la ***ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL*** de los trabajos que se especifican a continuación:

NUMERO DE CONTRATO:	***MTA-DOP-2022301520030***
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	***"CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA LA MORA, COL. CNOP, EN TAMPICO ALTO, VER.***
FONDO:	***FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2022***
FECHA DE INICIO REAL:	***01 DE NOVIEMBRE DE 2022***
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	***15 DE NOVIEMBRE DE 2022***
MONTO CONTRATADO:	***$ 792,000.00***
MONTO REAL EJERCIDO:	***$ 792,000.00***
MONTO DE ANTICIPO:	***$ 0.00***
MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AMPLIACIÓN DE MONTO POR:	***$ 0.00***

FIANZAS:

TIPO DE FIANZA	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
N° DE FIANZA	----------	*3787-03537-3*	
MONTO	----------	*$79,200.00*	
AFIANZADORA	*ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.*		

GASEB
CONSTRUCCIONES

SEBASTIAN DEL ANGEL ANTONIO
RFC: AEAS910130E59
20 DE NOVIEMBRE SN, COL. MATA REDONDA, PUEBLO VIEJO,
VERACRUZ. CP. 92037
(833)175 84 46
gaseb_construcciones@hotmail.com

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	NETO A PAGAR	5 AL MILLAR	TOTAL
1 (UNO) FINAL	16-NOV-2022	*$ 876,206.90*	*$ 3,793.10*	*$792,000.00*
TOTALES		***$ 876,206.90***	***$ 3,793.10***	***$ 792,000.00***

Se anexa a este documento como "ANEXO 1" el detalle de estimaciones y amortizaciones de anticipo.
Los representantes del H. Ayuntamiento declaran que el contratista NO SE HIZO ACREEDOR a ninguna sanción económica.

Los ***C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez*** y ***Arq. Víctor Mariano Rangel Guerrero***, Director de Obras Públicas y Supervisor de la Obra Respectivamente , personalmente constataron que la obra objeto de este contrato fue TOTALMENTE TERMINADA en la fecha indicada, por lo que el H. Ayuntamiento recibe los trabajos descritos en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por su parte el **C. Marco Antonio Luna Foglia** representante de la empresa contratista argumenta que no tiene reclamaciones.

Con lo anterior se da por terminada esta diligencia siendo las ***14:00*** horas del día ***16*** de ***noviembre*** *de* ***2022*** levantándose la presente Acta firmando al margen y al calce para constancia de quienes en ella intervinieron.

ENTREGA

C. SEBASTIAN DEL ANGEL ANTONIO

RECIBE

PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidente Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL

TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

I.G.E. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento C.
Dirección de Obras
Públicas
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. VICTOR MARIANO RANGEL GUERRERO