CEDEÑO
CONSTRUCCION
C. MARIA ELBA MARTINEZ CEDEÑO
RFC: MACE600331QU1
DOMICILIO: 20 DE NOVIEMBRE No. 115 MATA REDONDA , PUEBLO VIEJO VER. CP: 92037
TEL: 833 3 09 67 00 CORREO : cedenoconstruccion@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE EMPRESA CONTRATISTA A AYUNTAMIENTO

En la localidad de **ESTACION CARBONO**, Siendo las **14:00** horas del día **13** de ***Diciembre*** de **2021**, Reunidos en el Sitio de los Trabajos, Por una parte el H. Ayuntamiento de Tampico Alto, Ver., Representado por los C. Ing. Adrian Domínguez Rangel, Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, el C. L.A.E. Cynthia Deneb Reyes Pérez, Tesorera Municipal y el C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez, Director de Obras Públicas y por la otra la Empresa **MARIA ELBA MARTINEZ CEDEÑO** representada por el ***C. MARIA ELBA MARTINEZ CEDEÑO.***

En la que se confirma la Terminación Total de los trabajos de Construcción a que se refiere el contrato **MTA-DOP-2021301520707** Celebrado entre el H. Ayuntamiento y la Empresa Contratista, para realizar la ***ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL*** de los trabajos que se especifican a continuación:

NUMERO DE CONTRATO:	***MTA-DOP-2021301520707***
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	***"REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESTACION CARBONO-ESTACION PALACHO, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.***
FONDO:	***FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMAS 2021***
FECHA DE INICIO REAL:	***26 DE NOVIEMBRE DE 2021***
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	***10 DE DICIEMBRE DE 2021***
MONTO CONTRATADO:	**$** ***1,594,000.00***
MONTO REAL EJERCIDO:	**$** ***1,594,000.00***
MONTO DE ANTICIPO:	**$** ***0.00***
MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AMPLIACIÓN DE MONTO POR:	**$** ***0.00***

FIANZAS:

Mª Elba Martínez C.

TIPO DE FIANZA	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
Nº DE FIANZA	----------	*3787-03219-0*	
MONTO	----------	*$159,400.00*	
AFIANZADORA	*ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.*		

CEDEÑO
CONSTRUCCION
C. MARIA ELBA MARTINEZ CEDEÑO
RFC: MACE600331QU1
DOMICILIO: 20 DE NOVIEMBRE No. 115 MATA REDONDA , PUEBLO VIEJO VER. CP. 92037
TEL: 833 3 09 67 00 CORREO : cedenoconstruccion@hotmail.com

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	NETO A PAGAR	5 AL MILLAR	TOTAL
1 (UNO) FINAL	13-DIC-2021	$ 1,587,129.31	$ 6,870.69	$ 1,594,000.00
TOTALES		***$ 1,587,129.31***	***$ 6,870.69***	***$ 1,594,000.00***

Se anexa a este documento como "ANEXO 1" el detalle de estimaciones y amortizaciones de anticipo. Los representantes del H. Ayuntamiento declaran que el contratista NO SE HIZO ACREEDOR a ninguna sanción económica.

Los C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez y Arq. Victor Mariano Rangel Guerrero, Director de Obras Públicas y Supervisor de la Obra Respectivamente , personalmente constataron que la obra objeto de este contrato fue TOTALMENTE TERMINADA en la fecha indicada, por lo que el H. Ayuntamiento recibe los trabajos descritos en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por su parte el **C. MARIA ELBA MARTINEZ CEDEÑO** representante de la empresa contratista argumenta que no tiene reclamaciones.

Con lo anterior se da por terminada esta diligencia siendo las ***15:00*** horas del día ***13*** de ***Diciembre*** de ***2021*** levantándose la presente Acta firmando al margen y al calce para constancia de quienes en ella intervinieron.

ENTREGA

C. MARIA ELBA MARTINEZ CEDEÑO

RECIBE

PRESIDENTE DEL C.D.M.

ING. ADRIAN DOMINGUEZ RANGEL

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. CYNTHIA DENEB REYES PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. VICTOR MARIANO RANGEL GUERRERO