Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Tampico Alto** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **12:00** horas del día **01** del mes de **diciembre** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Olga Molar González;** Secretario (a) **C. Daniel González Bautista;** Vocal, **C. Valeria Hernández Molar** y los (as) **CC. Valentina Molar González, Rene González Santiago, Laura Molar González**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520605** corresponde a la obra pública: **Rehabilitación de camino rural de acceso a la comunidad El Calabozo, Mpio. De Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **El Calabozo** de la colonia **El Calabozo** en la localidad de **Tampico Alto**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **02 de noviembre de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-095/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número**: MTA-DOP-2022301520605**, teniendo un monto total de inversión de **$590,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa**: José Francisco Rocha Cruz**, representada por el C.: **José Francisco Rocha Cruz.**

Con las siguientes características de la obra:

	PREELIMINARES
2725.5 M2	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO, **ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS**
	TERRACERIAS
2729.818 M2	RENIVELACIÓN Y CONFORMACION DE LA SUBRRASANTE CON MOTOCONFORMADORA.
709.753 M3	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN BANCO
709.753 M3	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE DE TERRRACERIA. NO INCLUYE: CARGA A CAMION.
7097.527 M3-KM	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO SOBRE CAMINO LOMERIO SUAVE DE TERRACERIA.
6032.898 M3-KM	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTADO.
709.753 M3	PAGO DE REGALIAS DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN BANCO

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

709.753 M3	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
	PREELIMINARES
300 M2	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.
	TERRACERIAS
852.536 M2	RENIVELACIÓN Y CONFORMACION DE LA SUBRRASANTE CON MOTOCONFORMADORA.
332.489 M3	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN BANCO.
332.489 M3	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE DE TERRRACERIA. NO INCLUYE: CARGA A CAMION.
3324.89 M3-KM	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO SOBRE CAMINO LOMERIO SUAVE DE TERRACERIA.
2826.157 M3-KM	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTADO.
332.489 M3	PAGO DE REGALIAS DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN BANCO.
332.489 M3	OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

La compañía afianzadora **Dorama Institución de Garantías, S.A.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **28 de noviembre de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Valeno Hernandez Molar
Rene Gonzalez Santiago.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Presidente Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

Síndico Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

Regidor Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

H. Ayuntamiento C.
Dirección de Obras
Públicas
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

C. OLGA MOLAR GONZALEZ

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. VALENTIA MOLAR GONZALEZ

SECRETARIO (A)

C. DANIEL GONZALEZ BAUTISTA

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

Rene González Santiago

C. RENE GONZALEZ SANTIAGO

VOCAL

Valeria Hernandez Molar

C. VALERIA HERNANDEZ MOLAR

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

C. LAURA MOLAR GONZALEZ

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

Rene Gonzalez Santiago

AL FINAL

Valeria Hernandez Molar