Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **El Sauce** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **12:00** horas del día **10** del mes de **marzo** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. José Francisco Cruz Pérez;** Secretario (a) **C. Noé González Hernández;** Vocal, **C. Martina Escamilla Ruiz** y los (as) **CC. José Francisco Ramírez Sánchez, María Isabel Cruz Escamilla, Edhel Escamilla Ruiz**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520601** corresponde a la obra pública: **2ª Etapa Rehabilitación de calles del Sauce, Mpio. De Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Galera publica** de la colonia **El Sauce** en la localidad de **El Sauce**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **22 de febrero de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-035/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2022301520601**, teniendo un monto total de inversión de **$464,729.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa: **Lucia Fabiola Foglia Barrios**, representada por el C.: **Lucia Fabiola Foglia Barrios.**

Con las siguientes características de la obra:

- 4936.5 m2 Trazo y nivelación con aparato topográfico en terreno, estableciendo ejes y referencias.
- 4940.72 m2 Renivelación y conformación de la subrogante con moto conformadora.
- 706.523 m3 Extracción y carga de material de revestimiento en banco.
- 706.523 m3 Acarreo en camión 1er. Kilómetro de material mixto en camino lomerío suave, brecha de terracería. No incluye: carga a camión.
- 7418.491 m3-km Acarreo en camión kilometro subsecuente de material mixto sobre camino lomerío suave, brecha de terracería.
- 9891.321 m3-km Acarreo en camión kilometro subsecuente de material mixto sobre camino plano de pavimentado.
- 706.523 m3 Pago de regalías del material de revestimiento en banco.
- 706.523 m3 Operación de tendido, conformación y afinamiento para dar acabado al material de revestimiento, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Josefco Cruz P.
EDHEL ESCAMILLA RUIZ
José Francisco Ramírez Sánchez
Martina Escamilla Ruiz

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

La compañía afianzadora **Dorama, Institución de Garantías, S.A.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **10 de marzo de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

José Francisco Ramírez Sánchez

EDHEL ESCAMILLA RUIZ

Martina Escamilla Ruiz.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)	SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)
Josco Pco Cruz P.	José Francisco Ramirez Sanchez
C. JOSE FRANCISCO CRUZ PEREZ	C. JOSE FRANCISCO RAMIREZ SANCHEZ

SECRETARIO (A)	SUPLENTE DE SECRETARIO (A)
	Mª Isabel Cruz E.
C. NOE GONZALEZ HERNANDEZ	C. MARIA ISABEL CRIZ ESCAMILLA

VOCAL	SUPLENTE DEL (A) VOCAL
Martina Escamilla Ruiz	EDHEL ESCAMILLA RUIZ
C. MARTINA ESCAMILLA RUIZ	C. EDHEL ESCAMILLA RUIZ

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

AL FINAL

Jose Pco Cruz S.

EDHEL ESCAMILLA RUIZ

Mª Isabel C.E.

Martina Escamilla Ruiz

José Francisco Ramírez Sánchez