Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Col. Buena Vista** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **12:00** horas del día **17** del mes de **mayo** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Abril Cervantes Vázquez;** Secretario (a) **C. Diana Cristina Acosta Mellado;** Vocal, **C. Juana Sánchez Lugo** y los (as) **CC. Erika Yazmin Martínez Bautista, Rosalía Reyes Segura, Mounsy Guadalupe Ruiz Pérez**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520007** corresponde a la obra pública: **Construcción de barda perimetral en Preescolar Federico Froebel clave 30EJN0016A, en Col. Buena Vista, Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Calle Francisco Villa** de la colonia **Buena Vista** en la localidad de **Tampico Alto**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2022301520007**, teniendo un monto total de inversión de **$780,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa: **Brenda Patricia Decilos Reséndiz**, representada por el C.: **Brenda Patricia Decilos Reséndiz.**

Con las siguientes características de la obra:

222.43 m2 Limpieza, trazo y nivelación del terreno a mano, estableciendo ejes y referencias en área de edificio.
129.33 m3 Excavación a mano en cepas, material seco tipo ii, profundidad de 0.00 a 2.00 mts. incluye: afine de taludes y fondo de cepa, acarreos dentro y fuera de la obra.
100.35 m3 Relleno con material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20cms de espesor. incluye: acarreo dentro de la obra, medir compacto.
176.05 m2 Plantilla de 5 cms. de espesor de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2.
79 pza Zapata aislada de 1.00 x 1.00 x 15 cms de concreto f'c=250 kg/cm2, armada con varillas de 3/8" @ 15 ambos sentidos. incluye: elaboración de concreto, habilitado de acero, cimbra en fronteras, colado y descimbrado.

Juana Sanchez Lugo

Rosalía Reyes S.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

205.9 ml Cadena de desplante de 20x20 cms de concreto f'c=250 kg/cm2; armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @ 15 cm. incluye: fabricación de concreto, habilitado de acero, cimbra aparente y chaflán en las esquinas, colado, cruces de varillas y descimbrado.
213.3 ml Castillo 20x20 cm de diámetro de concreto f'c=250 kg/cm2 armado con 4 vrs. de #3 (3/8") f'y=4200 kg/cm2 y estribos de #2 @15 cms. incluye: cimbra aparente y chaflán en las esquinas y cruce de varillas.
370.63 m2 Muro con block pesado de concreto de 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4; acabado aparente con junta hundida.
205.9 ml Cadena de cerramiento de 20x20 cms. de concreto f'c=250 kg/cm2; armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @ 15 cm. incluye: fabricación de concreto, habilitado de acero, cimbra aparente y chaflán en las esquinas, colado, cruces de varillas y descimbrado.
222.388 m2 Limpieza fina y gruesa en edificios incluye: barrido y lavado de piso, medir en proyección de cubierta.

La compañía afianzadora **Dorama, Institución de Garantías, S.A.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **13 de mayo de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Rosalía Reyes S. Juana Sanchez Luso

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

H. Ayuntamiento C Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

C. ABRIL CERVANTES VAZQUEZ

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. ERIKA YAZMIN MARTINEZ BAUTISTA

SECRETARIO (A)

C. DIANA CRISTINA ACOSTA MELLADO

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

Rosalia Reyes S

C. ROSALIA REYES SEGURA

VOCAL

Juana Sanchez Lugo

C. JUANA SANCHEZ LUGO

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

C. MOUNSY GUADALUPE RUIZ PEREZ

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

AL FINAL

Juana Sanchez Luso

Rosalía Reyes S.