Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Punta de Bustos** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **12:00** horas del día **30** del mes de **agosto** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Elizabeth Ruiz Hernández;** Secretario (a) **Lorenza Balleza Ruiz;** Vocal, **C. Pedro Collazo Orta** y los (as) **CC. Olga Francisca Barrios Zamilpa, Marina Martínez Martínez, Leydi Pérez Tolentino**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520012** corresponde a la obra pública: **Rehabilitación de techado en área de impartición de educación física en Preparatoria Punta de Bustos clave 30ETH0399T en Punta de Bustos, Municipio de Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Brecha Huasteca** de la colonia **Punta de Bustos** en la localidad de **Punta de Bustos.** Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2022301520012**, teniendo un monto total de inversión de **$320,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Adjudicación directa** a la empresa: **Yessica Paola Ceballos Castro**, representada por el C.: **Yessica Paola Ceballos Castro.**

Con las siguientes características de la obra:

	PRELIMINARES
252 M2	DESMANTELAMIENTO DEL TECHADO EXISTENTE, CONSISTENTE EL RETIRO DE LAMINA DE ZINC Y MONTENES 3"X1 3/4, DE MANERA MANUAL (LARGUEROS).
	PINTURA
45.1 M2	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO.
5 PZAS.	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ARMADURAS EXISTENTES EN TECHADO, A BASE DE MONTENES DE 5", 4" Y PTR DE . INCLUYE: LIMPIEZA Y LIJADO DE LA SUPERFICIE PARA RETIRAR OXIDO, APLICACION DE TRES MANO DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO EN FORMA MANUAL.

Lorenza Balleza R
Marina Martinez
Leydi Perez Tolentino
Olga Barrios Zamilpa
Pedro C. Orta

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

INSTALACION ELECTRICA

2 SAL.	SALIDA DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX CON CAJA Y TUBERIA DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO; NO VISIBLE, EN COLUMNA CIRCULAR, INCLUYE: TUBERIA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA 2"X3" METALICA O PVC, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO,CABLEADO, CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.
8 SAL.	SALIDA DE ALUMBRADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" EXISTENTE, INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, ACCESORIOS CAJA Y/O CHALUPÁ PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2", MATERIAL DE FIJACION PARA ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
8 PZAS.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DLTLLED2282V65B, GABINETE DE 1.20 MTS DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO, CON 2 LAMPARAS LED T5D120. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1 PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL SQUARE-D Q2 O SIMILAR SIN INTERRUPTORES.
2 PZAS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPS TIPO Q0 INCLUYE: CONEXION Y PRUEBAS.
40 ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1/2". INCLUYE: CONEXIONES, CONECTOR, COPLES ABRAZADERAS OMEGA Y ELEMENTOS DE FIJACION.
30 ML	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 25MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO
60 ML	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW LS 90c CAL.#8 AWG SEGUN NORMA NMX-J-10, INCLUYE: EMPALMES MANUALES, SENCILLOS Y ESTAÑADOS, 3 CAPAS DE CINTA DE FRICCION, UNA CAPA DE CINTA AUTOFUSIONABLE Y PRUEBAS.

CUBIERTA METALICA

853.16 KG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN 3" X 1 3/4" CAL. 14. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTE, SOLDADURA EN UNION, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO BRILLANTE.
286 M2	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE LAMINA BLANCA PINTRO ALUM CAL 26, CON PIJA AUTOTALADRABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
22 ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA LAMINA GALVANIZADA ONDULADA PINTRO COLOR BLANCO, EN CUMBRERA. INCLUYE: PIJAS AUTOTALANDRANTES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA.

LIMPIEZA DE LA OBRA

252 M2	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EL AREA DE CUBIERTA DEL TECHADO INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL DESMANTELAMIENTO DEL TECHADO EXISTENTE, LAMINAS Y MONTENES QUE SE REMPLAZARON HASTA 1 KM DE DISTANCIA.

Marina Martinez

Lorenza Ballezal

LEIDY Perez Tolentino

Diego Barros Zamora

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

La compañía afianzadora **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **24 de agosto de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

Sindico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

Lorenza Balcazar. Marina Martínez Olga Barrios Zamilpa LEIDY Perez Tolentino

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)	SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)
C. ELIZABETH RUIZ HERNANDEZ	C. OLGA FRANCISCO BARRIOS ZAMILPA
SECRETARIO (A)	**SUPLENTE DE SECRETARIO (A)**
C. LORENZA BALLEZA RUIZ	C. MARINA MARTINEZ MARTINEZ
VOCAL	**SUPLENTE DEL (A) VOCAL**
C. PEDRO COLLAZO ORTA	C. LEYDI PEREZ TOLENTINO

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO



AL FINAL