Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **El Sauce** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **16:00** horas del día **30** del mes de **diciembre** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Martin Deantes Medina**; Secretario (a) **C. Víctor Manuel Cruz Álvarez**; Vocal, **C. Melchor Cruz Deantes y** los (as) **CC. María Eloísa Casanova García, Virginia Medina Ortega, Irasema Buentello García**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520707** corresponde a la obra pública: **Rehabilitación camino rural El Sauce- (entronque carr. Fed. 180)- La Escondida, Mpio. De Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Galera publica** de la colonia **El Sauce** en la localidad de **El Sauce**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **05 de diciembre de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-099/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2022301520707**, teniendo un monto total de inversión de **$1,556,336.18**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa: **Sebastián Del Ángel Antonio**, representada por el C.: **Sebastián Del Ángel Antonio.**

Con las siguientes características de la obra:

	PREELIMINARES
10419.45 m2	Trazo y nivelación con aparato topográfico en terreno, estableciendo ejes y referencias.
	TERRACERIAS
10429.02 m2	Renivelación y conformación de la subrrasante con motoconformadora.
2440.391 m3	Extracción y carga de material de revestimiento en banco.
2440.391 m3	Acarreo en camión 1er. Kilómetro de material mixto en camino lomerío suave, brecha de terracería. No incluye: carga a camión.
26844.297 m3-km	Acarreo en camión kilometro subsecuente de material mixto sobre camino lomerío suave, brecha de terracería.
29284.688 m3-km	Acarreo en camión kilometro subsecuente de material mixto sobre camino plano de pavimentado.
2440.391 m3	Pago de regalías del material de revestimiento en banco.

Martin Deantes M. Melchor Cruz Deantes Virginia Medina Ortega Irasema Buentello García

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

2440.391 m3 Operación de tendido, conformación y afinamiento para dar acabado al material de revestimiento, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.

La compañía afianzadora **Aseguradora Aserta S.A.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **28 de diciembre de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

Melchor Cruz Decantes

Virginia Medina Ortega

Trasema Buentello García

Mg. Eloisa C.G.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

H. Ayuntamiento C. Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

C. MARTIN DEANTES MEDINA

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

Mª Eloisa C. G.

C. MARIA ELOISA CASANOVA GARCIA

SECRETARIO (A)

C. VICTOR MANUEL CRUZ ALVAREZ

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

Virginia Medina Ortega

C. VIRGINIA MEDINA ORTEGA

VOCAL

Melchor Cruz Deantes

C. MELCHOR CRUZ DEANTES

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

Irasema Buentello García

C. IRASEMA BUENTELLO GARCIA

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

AL FINAL

Martin Dantes M.

Irasema Buentello García

Virginia Medina Ortega

Melchor Cruz Dcantes. Mª. Eloisa C.G.