Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Llano de Bustos** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **13:00** horas del día **20** del mes de **noviembre** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Verónica San Miguel Casanova;** Secretario (a) **María de Jesús Pérez Jiménez;** Vocal, **C. Margarita Escamilla Mendoza** y los (as) **CC. Alicia Cortes Cruz, Julissa Ravize López, Consuelo Vega Casanova**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520003** corresponde a la obra pública: **Construcción de barda perimetral en Preescolar Benito Pérez Galdos clave 30DJN1611H, en Llano de Bustos, Municipio de Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Llano de Bustos** de la colonia **Llano de Bustos** en la localidad de **Llano de Bustos.** Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número**: MTA-DOP-2022301520003**, teniendo un monto total de inversión de **$580,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa**: Irazema Amada Jiménez Maldonado**, representada por el C.: **Irazema Amada Jiménez Maldonado.**

Con las siguientes características de la obra:

	BARDA PERIMETRAL (LADOS: NORTE,ESTE Y OESTE)
120.69 m2	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE EDIFICIO.
61.35 m3	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
45.87 m3	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.
87.15 m2	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2.
44 pzas	ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 15 CMS DE CONCRETO F'C=250 kg/cm2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELABORACION DE

Margarita Escamilla M
Consuelo Vega C.
Julissa Ravizé López
Verónica San Miguel C

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

	CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO.
120.69 ml	CADENA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS DE CONCRETO f'c=250 kg/cm2; ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CM. INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA APARENTE Y CHAFLAN EN LAS ESQUINAS, COLADO, CRUCES DE VARILLAS Y DESCIMBRADO.
118.8 ml	CASTILLO 20X20 CM DE DIAMETRO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VRS. DE #3 (3/8") F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DE #2 @15 CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CHAFLAN EN LAS ESQUINAS Y CRUCE DE VARILLAS.
210.53 m2	MURO CON BLOCK PESADO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; ACABADO APARENTE CON JUNTA HUNDIDA.
116.96 ml	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS DE CONCRETO f'c=250 kg/cm2; ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CM. INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA APARENTE Y CHAFLAN EN LAS ESQUINAS, COLADO, CRUCES DE VARILLAS Y DESCIMBRADO.
120.69 m2	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EL PERIMETRO DE LA BARDA.INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN CAMION Y CARGA CON RETROEXCAVADORA FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM.
	BARDA DE FACHADA PRINCIPAL (LADO SUR)
44.02 m2	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE EDIFICIO.
22.67 m3	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
17.14 m3	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.
30.19 m2	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2.
17 pzas	ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 15 CMS DE CONCRETO F'C=250 kg/cm2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA EN FRONTERAS, COLADO Y DESCIMBRADO.
41.68 ml	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 SECCIÓN 15 X 20 CM, CON 4 VAR'S DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.
26.9 ml	CASTILLO SECCION 15X15 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VS. No.3 FY=4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.
15.47 m2	MURO CON BLOCK PESADO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; ACABADO NORMAL PARA APLANAR.
38.68 ml	CADENA SECCION 15X20 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VS. No.3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.

Margarito Escamilla M
Consuelo Vega C.
Julissa Ruiz Lopez
Veronica San Miguel C.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

38.68 ml	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 INCLUYE: EL PERFILADO DE 2 ARISTAS.
46.42 m2	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE: REMATES.
19 pzas	SUMINISTRO Y ANCLADO DE TUBO DE 2" DE DIAM Y 2.00 MTS DE ALTURA GALVANIZADO EN CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 20X20 CM DE SECCION. INCLUYE: ALINEACION Y PLOMEO
12 pzas	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO CAL 6 DE 2.50X1.50 CON ABERTURA DE 5X20 CM INCLUYE SOLDADURA, ACARREOS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE.
1 pza	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO CAL 6 DE 2.34X1.50 CON ABERTURA DE 5X20 CM INCLUYE SOLDADURA, ACARREOS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE.
1 pza	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO CAL 6 DE 1.78X1.50 CON ABERTURA DE 5X20 CM INCLUYE SOLDADURA, ACARREOS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE.
1 pza	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO CAL 6 DE 1.67X1.50 CON ABERTURA DE 5X20 CM INCLUYE SOLDADURA, ACARREOS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE.
1 pza	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO CAL 6 DE 1.50X1.50 CON ABERTURA DE 5X20 CM INCLUYE SOLDADURA, ACARREOS, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE.
59.36 m2	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO.
44.02 m2	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EL PERIMETRO DE LA BARDA.INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL EN CAMION Y CARGA CON RETROEXCAVADORA FUERA DE LA OBRA HASTA 1 KM.
	ADHERIDOS
1 pza	FABRICACION Y COLOCACION DE REJA 2.95 X 1.90 MTS, A BASE DE PTR 1"X1" CAL. 14 Y CUADRADO RECTO DE 3/8". INCLUYE: MATERIALES PARA FABRICACION, MANO DE OBRA PARA FABRICACION Y COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA ELECTRICA, APLICACION DE ANTICORROSIVO COLOR ROJO OXIDO, DOS MANOS Y PINTURA ESMALTE, COLOR NEGRO, DOS MANOS.
1 pza	FABRICACION Y COLOCACION DE REJA 3.70 X 2.00 MTS, A BASE DE PTR 1"X1" CAL. 14 Y CUADRADO RECTO DE 3/8". INCLUYE: MATERIALES PARA FABRICACION Y MANO DE OBRA PARA FABRICACION Y COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA ELECTRICA, APLICACION DE ANTICORROSIVO COLOR ROJO OXIDO, DOS MANOS Y PINTURA ESMALTE, COLOR NEGRO, DOS MANOS.

La compañía afianzadora **ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **21 de diciembre de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Margarita Escamilla M.
Consuelo Vega C.
Jurisso Rouze Lopez
Verónica San Miguel C.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Sindico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

Margarita Escamilla M.
Consuelo Vega C
Verónica San Miguel C.
Julissa Ravize López

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

Veronica San Miguel C.

C. VERONICA SAN MIGUEL CASANOVA

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. ALICIA CORTES CRUZ

SECRETARIO (A)

C. MARIA DE JESUS PEREZ JIMENEZ

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

Julissa Ravize López

C. JULISSA RAVIZE LOPEZ

VOCAL

Margarita Escamilla M.

C. MARGARITA ESCAMILLA MENDOZA

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

Consuelo Vega C.

C. CONSUELO VEGA CASANOVA

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

AL FINAL

Veronica Sar Higuel C.

Margarita Escamilla M.

Consuelo Vega C.

Julissa Bauize Lopez