Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Tampico Alto** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **12:00** horas del día **20** del mes de **noviembre** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. José Yin Pérez;** Secretario (a) **C. Teresa Herrera Escamilla;** Vocal, **C. Rosalía Rosas Libreros** y los (as) **CC. Margarita Nájera Pérez, Susana Escamilla Torres, Arturo Escamilla Torres**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520026** corresponde a la obra pública: **Construcción de pavimentación de concreto hidráulico y banquetas en calle La Mora entre calle Adolfo López Mateos y calle IMSS, Col. CNOP, Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Calle Libertad** de la colonia **CNOP** en la localidad de **Tampico Alto**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número**: MTA-DOP-2022301520026**, teniendo un monto total de inversión de **$1,331,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa**: Sebastián Del Ángel Antonio**, representada por el C.: **Sebastián Del Ángel Antonio.**

Con las siguientes características de la obra:

	PREELIMINARES
597.28 m2	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.
	TRABAJOS DE BASE HIDRAULICA
328.5 m3	CORTE PARA AMPLIACIÓN DE CORONA O ABRIR CAJA (EN ZONA URBANA) MATERIAL TIPO II A MAQUINA.
427.06 m3	CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 5 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
271.76 m3	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

16305.74 kg	SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE CAL HIDRATADA PARA ESTABILIZAR LA BASE (MATERIAL INERTE) 60KG/M3.
597.28 m2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO CALIBRE 600 ALTA DENSIDAD.
	TRABAJOS DE PAVIMENTO HIDRAULICO
50.4 m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMUN EN FRONTERAS DE PAVIMENTACIÓN, INCLUYE. ACARREOS DE MATERIALES Y DECIMBRADO.
597.28 m2	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 18.0 CM DE ESPESOR AGREGADO MAX. 3/4", INCLUYE: CURADO CON CURAFEST BLANCO O SIMILAR , ACABADO RALLADO INTEGRAL SOBRE CONCRETO FRESCO.
2 pzas	RENIVELACION DE POZO DE VISITA, CON TABIQUE DE BARRO JUNTEADO CON MORTERO CEM:ARENA EN PROP 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y/O SANITARIA
2 pzas	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, TAPA CIEGA, RESISTENCIA 8 TONELADAS, EN POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS
47.19 m3	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
4.29 m3	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.
34.32 m3	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA). INCLUYE: VOLTEO CON PALA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8.58 m3	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
12 pzas	REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA; INCLUYE: DESINSTALACION DE ABRAZADERA, MANGUERA Y CONECTORES EXISTENTES; SUMINISTRO Y CONEXION DE 4.50 MTS DE TUBO RAMAL CLASE 10 DE 1/2" Ø, 1.00 PZA. DE ABRAZADERA DE 2" Ø CON SALIDA A 1/2"Ø, 1.00 NUDO DE INSERCION DE BRONCE DE 1/2" PARA TOMA DOMICILIARIA DE AGUA Y 1.00 COPLE DE REPARACION DE PVC PARA TUBO RAMAL CLASE 10 DE 1/2", ASI COMO CONEXION A BASTON DE TOMA DE AGUA EXISTENTE Y PRUEBA PARA GARANTIZAR QUE NO HAYA FUGAS. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
	BORDILLO Y BANQUETAS
149.66 m2	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.
89.8 m3	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

ROSALIA ROSAS LIBREROS
Margarita Nogales

Arturo Escamilla
Camayal

Susana Escamilla Tomas

Abilene

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

59.86 m3	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BASE EN BANQUETAS O GUARNICIONES EN FORMA MANUAL CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL DE BANCO.
149.66 m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/1010 EN PISO DE CONCRETO.
110.07 m2	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA Y DECIMBRADO
264.1 ml	BORDILLO DE CONCRETO HIDRAULICO DE SECCION 15 X 15 CMS DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: CIMBRA DE MADERA DE PINO Y DECIMBRADO
116.74 m3	CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 5 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ACABADOS
264.1 ml	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN (AMARILLO TRANSITO).
597.28 m2	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS LOCALES.

La compañía afianzadora **Aseguradora Aserta ,S.A. de C.V.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **15 de noviembre de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

C.JOSE YIN PEREZ

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. MARGARITA NAJERA PEREZ

SECRETARIO (A)

C. TERESA HERRERA ESCAMILLA

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

C. SUSANA ESCAMILLA TORRES

VOCAL

C. ROSALIA ROSAS LIBREROS

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

C. ARTURO ESCAMILLA TORRES

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

Rosalia Rosas Libreros

AL FINAL



Susana Escuela Toris