Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Tampico Alto** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **15:00** horas del día **25** del mes de **agosto** del año 2023, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido,** y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Alicia Ramírez Mellado;** Secretario (a) **C. Ornaldo García Ramos;** Vocal, **C. Alba Mellado Del Ángel** y los (as) **CC. Julia Elisa Segura Ramírez, Luis Rey Pérez García, Teresa de Jesús Mellado Aguilera**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2023301520024** corresponde a la obra pública: **Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en Calle Mendizábal, Col. Miramar, en Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Calle Mendizábal** de la colonia **Miramar** en la localidad de **Tampico Alto**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **03 de marzo de 2023 en sesión de Cabildo número ASCE-029/2023.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2023301520024**, teniendo un monto total de inversión de **$770,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa: **Yessica Paola Ceballos Castro**, representada por el C.: **Yessica Paola Ceballos Castro.**

Con las siguientes características de la obra:

PREELIMINARES

- 498.56 m2 TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.

TRABAJOS DE BASE HIDRAULICA

- 149.57 m3 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- 194.44 m3 CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 5 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- 162.03 m3 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

- 9721.92 kg SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE CAL HIDRATADA PARA ESTABILIZAR LA BASE (MATERIAL INERTE) 60KG/M3.
- 498.56 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO CALIBRE 600 ALTA DENSIDAD.

TRABAJOS DE PAVIMENTO HIDRAULICO

- 15.53 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMUN EN FRONTERAS DE PAVIMENTACIÓN, INCLUYE. ACARREOS DE MATERIALES Y DECIMBRADO.
- 172.53 ml JUNTAS DE CONSTRUCCION CON VARILLA LISA DE 3/4" DE 1.20 MTS. A CADA 0.60 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
- 498.56 m2 SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 18.0 CM DE ESPESOR AGREGADO MAX. 3/4", INCLUYE: CURADO CON CURAFEST BLANCO O SIMILAR , ACABADO RALLADO INTEGRAL SOBRE CONCRETO FRESCO.

TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y/O SANITARIA

- 1 pza RENIVELACION DE POZO DE VISITA, CON TABIQUE DE BARRO JUNTEADO CON MORTERO CEM:ARENA EN PROP 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
- 1 pza SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, TAPA CIEGA, RESISTENCIA 8 TONELADAS, EN POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BORDILLO Y BANQUETAS

- 58.42 m2 TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.
- 17.526 m3 EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- 11.684 m3 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BASE EN BANQUETAS O GUARNICIONES EN FORMA MANUAL CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL DE BANCO.
- 58.42 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/1010 EN PISO DE CONCRETO.
- 58.42 m2 BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA Y DECIMBRADO
- 172.6 ml BORDILLO DE CONCRETO HIDRAULICO DE SECCION 15 X 15 CMS DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: CIMBRA DE MADERA DE PINO Y DECIMBRADO
- 22.784 m3 CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 5 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ACABADOS

- 44 ml CALAFATEO EN PAVIMENTO , INCLUYE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE 4CMS DE ABERTURA, LIMPIEZA Y APLICACION DE ASFALTO EN LAS GRIETAS.
- 498.56 m2 LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS LOCALES.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

La compañía afianzadora **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **22 de agosto de 2023**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Presidente Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Síndico Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Regidor Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

H. Ayuntamiento C.
Dirección de Obras
Públicas
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

Tesorería Municipal
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

C. ALICIA RAMIREZ MELLADO

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. JULIA ELISA SEGURA RAMIREZ

SECRETARIO (A)

C. ORNALDO GARCIA RAMOS

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

C. LUIS REY PEREZ GARCIA

VOCAL

C. ALBA MELLADO DEL ANGEL

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

C. TERESA DE JESUS MELLADO AGUILERA

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTO

AL INICIO

AL FINAL