Arro
Constructora

ING. JULIO CESAR ARADILLAS ROMERO RFC: AARJ870616DU3
AVE. MIGUEL HIDALGO #110 COL. ARENAL TAMPICO TAM CP: 89344
TEL: (833) 2-95-34-18 CORREO: aradillas_julio@hotmail.com

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE EMPRESA CONTRATISTA A AYUNTAMIENTO

En la localidad de **EL SAUCE** Siendo las **12:00** horas del día ***09*** de ***Febrero*** de ***2022***, Reunidos en el Sitio de los Trabajos, Por una parte el H. Ayuntamiento de Tampico Alto, Ver., Representado por **los C.C. *Lic. Vanessa López Rangel*, Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, la C. *I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran*, Tesorera Municipal y el C. *Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez*, Director de Obras Públicas** y por la otra la Empresa **JULIO CESAR ARADILLAS ROMERO** representada por el ***C. Julio Cesar Aradillas Romero.***

En la que se confirma la Terminación Total de los trabajos de Construcción a que se refiere el contrato **MTA-DOP-2022301520801** Celebrado entre el H. Ayuntamiento y la Empresa Contratista, para realizar la ***ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL*** de los trabajos que se especifican a continuación:

NUMERO DE CONTRATO:	***MTA-DOP-2022301520801***
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	***"1ª. ETAPA REHABILITACION DE CALLES DEL SAUCE MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.***
FONDO:	***FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021, EJERCICIO 2022***
FECHA DE INICIO REAL:	***25 DE ENERO DE 2022***
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	***02 DE FEBRERO DE 2022***
MONTO CONTRATADO:	***$ 443,333.00***
MONTO REAL EJERCIDO:	***$ 443,333.00***
MONTO DE ANTICIPO:	***$ 0.00***
MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AMPLIACIÓN DE MONTO POR:	***$ 0.00***

FIANZAS:

TIPO DE FIANZA	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
N° DE FIANZA	----------	*22A59343*	
MONTO	----------	*$ 44,333.40*	
AFIANZADORA	*DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.*		

Arro
Constructora

ING. JULIO CESAR ARADILLAS ROMERO RFC: AARJ870616DU3
AVE. MIGUEL HIDALGO #110 COL. ARENAL TAMPICO TAM CP: 89344
TEL: (833) 2-95-34-18 CORREO: aradillas_julio@hotmail.com

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	NETO A PAGAR	5 AL MILLAR	TOTAL
1 (UNO) FINAL	09-FEBR-2022	*$ 441,422.08*	*$ 1,910.92*	*$443,333.00*
TOTALES		***$ 441,422.08***	***$ 1,910.92***	***$ 443,333.00***

Se anexa a este documento como "ANEXO 1" el detalle de estimaciones y amortizaciones de anticipo.
Los representantes del H. Ayuntamiento declaran que el contratista NO SE HIZO ACREEDOR a ninguna sanción económica.

Los ***C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez*** y ***Arq. Víctor Mariano Rangel Guerrero***, Director de Obras Públicas y Supervisor de la Obra Respectivamente , personalmente constataron que la obra objeto de este contrato fue TOTALMENTE TERMINADA en la fecha indicada, por lo que el H. Ayuntamiento recibe los trabajos descritos en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por su parte el **C. JULIO CESAR ARADILLAS ROMERO** representante de la empresa contratista argumenta que no tiene reclamaciones.

Con lo anterior se da por terminada esta diligencia siendo las ***13:00*** horas del día ***09*** de ***febrero*** *de* ***2022*** levantándose la presente Acta firmando al margen y al calce para constancia de quienes en ella intervinieron.

E N T R E G A

C. JULIO CESAR ARADILLAS ROMERO

R E C I B E

PRESIDENTE DEL C.D.M.

Presidente Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL

TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

I.G.E. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento C.
Dirección de Obras
Públicas
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. VICTOR MARIANO RANGEL GUERRERO