Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Tampico Alto** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **13:00** horas del día **05** del mes de **junio** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Rosalía Rosas Libreros;** Secretario (a) **C. Félix Rolando Román Meza;** Vocal, **C. Silvia Elizabeth Román Meza** y los (as) **CC. Lorenzo Valencia Pérez, Arturo Escamilla Torres, Susana Escamilla Torres**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520024** corresponde a la obra pública: **Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en Callejón IMSS, entre carretera federal 180 y Calle Vicente Guerrero, Col. CNOP, Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Callejón IMSS** de la colonia **CNOP** en la localidad de **Tampico Alto**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2022301520024**, teniendo un monto total de inversión de **$460,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Adjudicación Directa** a la empresa: **Julio Cesar Aradillas Romero**, representada por el C.: **Julio Cesar Aradillas Romero.**

Con las siguientes características de la obra:

267.85 m2	Trazo y nivelación con aparato topográfico en terreno, estableciendo ejes y referencias.
133.93 m3	Corte para ampliación de corona o abrir caja (en zona urbana) material tipo II a máquina.
174.1 m3	Carga a camión por medios mecánicos y acarreo a 5 km del material producto de la excavación, en camino plano pavimentado. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.
104.46 m3	Operación de mezclado, tendido y compactación de base al 95% de su P.V.S.M. Incluye: suministro, maquinaria, mano de obra y herramienta necesaria.
6267.69 kg	Suministro, carga y acarreo de cal hidratada para estabilizar la base (material inerte) 60KG/M3.
267.85 M2	Suministro y colocación de polietileno calibre 600 alta densidad.
9.99 m2	Suministro y colocación de cimbra común en fronteras de pavimentación, incluye. Acarreos de materiales y descimbrado.

Arturo Escamilla T. Rosalia Rosas Libreros

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

110.96 ml	Juntas de construcción con varilla lisa de 3/4"de 1.20 mts. A cada 0.60 cms en sentido transversal y longitudinal en pavimento de concreto hidráulico.
267.85 m2	Suministro y colado de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 de 18.0 cm de espesor agregado max. 3/4", incluye: curado con curafest blanco o similar, acabado rallado integral sobre concreto fresco.
81.295 m3	Trazo y nivelación con aparato tipográfico en terreno, estableciendo ejes y referencias.
40.896 m3	Excavación a máquina en material tipo ii-a de 0.00 a 2.00 mts. De profundidad. Incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.
24.538 m3	Relleno y compactado de material de base en banquetas o guarniciones en forma manual con compactador manual (bailarina) con material de banco.
81.79 m2	Suministro y colocación de malla electro soldada calibre 6-6/1010 en piso de concreto.
81.79 m2	Banqueta de concreto hidráulico premezclado f'c= 200 kg/cm2 de 12 cms de espesor acabado escobillado agregado máximo 3/4" incluye: cimbra y descimbrado.
53.164 m3	Carga a camión por medios mecánicos y acarreo a 5 km del material producto de la excavación, en camino plano pavimentado. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.
55.5 ml	Calafateo en pavimento, incluye corte con disco de diamante de 4cms de abertura, limpieza y aplicación de asfalto en las grietas.
111 ml	Suministro y aplicación de pintura en guarnición (amarillo transito).
267.835 m2	Limpieza gruesa de la obra, incluye: acarreos locales.

La compañía afianzadora **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **30 de mayo de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza. Rosalia Rosas Libreros

Arturo Escamilla T.

Susana Escamilla T.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Presidente Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Síndico Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Regidor Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

H. Ayuntamiento C.
Dirección de Obras
Públicas
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

Tesorería Municipal
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Susana Escamilla

Rosalia Rosas Libreros

Arturo Escamilla T.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

Rosalia Rosas Libreros

C. ROSALIA ROSAS LIBREROS

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. LORENZO VALENCIA PEREZ

SECRETARIO (A)

C. FELIX ROLANDO ROMAN MEZA

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

Arturo Escamilla To

C. ARTURO ESCAMILLA TORRES

VOCAL

C. SILVIA ELIZABETH ROMAN MEZA

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

Susana Escamilla T.

C.SUSANA ESCAMILLA TORRES

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

Susana Escamilla T.

AL FINAL



Rosalia Rosas Libreros

Cirtino Escamilla T.