Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Tampico Alto** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **12:00** horas del día **20** del mes de **noviembre** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Eliana Segura Macín;** Secretario (a) **C. Alondra Fernanda Ibarra Salazar;** Vocal, **C. Maricruz Cruz Cruz** y los (as) **CC. María Reyna Gaytán Alcaya, Martha Laura García Casanova, Nancy Segura Pérez**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520028** corresponde a la obra pública: **Construcción de pavimentación de concreto hidráulico y banquetas en calle Francisco Villa entre Calle Palma y Calle Secundaria, Col. Buena Vista, Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Escuela Primaria Héroes de la Independencia** de la colonia **Buena Vista** en la localidad de **Tampico Alto**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2022301520028**, teniendo un monto total de inversión de **$1,760,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa: **Héctor Maldonado Amador**, representada por el C.: **Hector Maldonado Amador.**

Con las siguientes características de la obra:

	PREELIMINARES
1078.96 m2	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.
	TRABAJOS DE BASE HIDRAULICA
431.58 m3	CORTE PARA AMPLIACIÓN DE CORONA O ABRIR CAJA (EN ZONA URBANA) MATERIAL TIPO II A MAQUINA.
561.06 m3	CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 5 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
350.66 m3	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

Eliana Segura Macín
Alondra Fernanda Ibarra S
Martha Laura García Casanova
María Reyna Gaytán Alcaya
Mari Cruz Cruz
Nancy Segura Pérez

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

21039.72 Kg	SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE CAL HIDRATADA PARA ESTABILIZAR LA BASE (MATERIAL INERTE) 60KG/M3.
1078.96 m2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO CALIBRE 600 ALTA DENSIDAD.
	TRABAJOS DE PAVIMENTO HIDRAULICO
28.26 m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMUN EN FRONTERAS DE PAVIMENTACIÓN, INCLUYE. ACARREOS DE MATERIALES Y DECIMBRADO.
313.87 ml	JUNTAS DE CONSTRUCCION CON VARILLA LISA DE 3/4" DE 1.20 MTS. A CADA 0.60 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
1078.96 M2	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 18.0 CM DE ESPESOR AGREGADO MAX. 3/4", INCLUYE: CURADO CON CURAFEST BLANCO O SIMILAR , ACABADO RALLADO INTEGRAL SOBRE CONCRETO FRESCO.
	BORDILLO Y BANQUETAS
311.02 M2	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.
77.76 M3	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
46.65 M3	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BASE EN BANQUETAS O GUARNICIONES EN FORMA MANUAL CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL DE BANCO.
311.02 M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/1010 EN PISO DE CONCRETO.
270.52 M2	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA Y DECIMBRADO.
290 ML	BORDILLO DE CONCRETO HIDRAULICO DE SECCION 15 X 15 CMS DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: CIMBRA DE MADERA DE PINO Y DECIMBRADO.
101.088 ML	CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 5 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	ACABADOS
156.995 ML	CALAFATEO EN PAVIMENTO, INCLUYE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE 4CMS DE ABERTURA, LIMPIEZA Y APLICACION DE ASFALTO EN LAS GRIETAS.
290 ML	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN (AMARILLO TRANSITO).
1078.96 M2	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS LOCALES.

La compañía afianzadora **Sofimex, Institución de Garantías, S.A.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **30 de marzo de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Maria Reyna Gaytan Alcaya
Mari Cruz Cruz
Eliana Segura Macin
Alondra Fernanda Ibarra
Martha Laura Garcia Casanova

Nancy Segura Perez

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

Maria Reyna Goytan Alcaya
Mari Cruz Cruz
Eliana Segura Ulacia
Alondra Fernanda Lopez
Martha Laura Garcia Casanova
Nancy Segura Pérez

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

Eliana Segura Macin

C. ELIANA SEGURA MACIN

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

Maria Reyna Gaytan Alcaya

C. MARIA REYBA GAYTAN ALCAYA

SECRETARIO (A)

Alondra Fernanda Ibarra

C. ALONDRA FERNANDA IBARRA SALAZAR

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

Martha Laura Garcia Casanova

C. MARTHA LAURA GARCIA CASANOVA

VOCAL

Mari Cruz Cruz Cruz

C. MARICRUZ CRUZ CRUZ

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

Nancy Segura Perez

C. NANCY SEGURA PEREZ

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO



AL FINAL





Mari Cruz Cruz Cruz

Nancy Segura Pérez

Maria Reyna Gayton Alcaya

Eliana Segura Ulacia

Alondra Fernanda Ibarra S.

Martha Laura Garcia Casanova.