Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Kilómetro 75** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **12:00** horas del día **05** del mes de **julio** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Zitlali Dora Elvira Polito Meza;** Secretario (a) **C. Keyla Martínez Cruz;** Vocal, **C. Sheila Méndez Morato** y los (as) **CC. Cristal Angélica Reyes Arvizu, Magdalena Pérez López, Emma Díaz Leyva**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520004** corresponde a la obra pública: **Construcción de barda perimetral en Preescolar Mariano Azuela clave 30DJN1943X, en Kilómetro 75, Municipio de Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Brecha Huasteca** de la colonia **Kilometro 75** en la localidad de **Kilómetro 75**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2022301520004**, teniendo un monto total de inversión de **$470,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Adjudicación directa** a la empresa: **Julio Cesar Aradillas Romero**, representada por el C.: **Julio Cesar Aradillas Romero.**

Con las siguientes características de la obra:

1 pza.	Tala de árbol con motosierra, desenraice por medios mecánicos, chapoleo en forma manual. Incluye: acarreo fuera del sitio de la obra.
139.7 m2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno a mano, estableciendo ejes y referencias en área de edificio.
74.77 m3	Excavación a mano en cepas, material seco tipo ii, profundidad de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: afine de taludes y fondo de cepa, acarreos dentro y fuera de la obra.
25.69 m3	Relleno con material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20cms de espesor. Incluye: acarreo dentro de la obra, medir compacto.
86.55 m2	Plantilla de 5 cms de espesor de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2.
45 pzas.	Zapata aislada de 1.00 x 1.00 x 15 cms de concreto f'c=250 kg/cm2, armada con varillas de 3/8" @ 15 ambos sentidos. Incluye: elaboración de concreto, habilitado de acero, cimbra en fronteras, colado y descimbrado.

EMMA DIAZ LEYVA

Magdalena Perez Lopez

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

125.27 ml	Cadena de desplante de 20x20 cms de concreto f'c=250 kg/cm2; armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @ 15 cm. Incluye: fabricación de concreto, habilitado de acero, cimbra aparente y chaflán en las esquinas, colado, cruces de varillas y descimbrado.
121.5 ml	Castillo 20x20 cm de diámetro de concreto f'c=250 kg/cm2 armado con 4 vrs. De #3 (3/8") f'y=4200 kg/cm2 y estribos de #2 @15 cms. Incluye: cimbra aparente y chaflán en las esquinas y cruce de varillas.
225.49 m	Muro con block pesado de concreto de 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4; acabado aparente con junta hundida.
125.27 ml	Cadena de cerramiento de 20x20 cms de concreto f'c=250 kg/cm2; armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @ 15 cm. Incluye: fabricación de concreto, habilitado de acero, cimbra aparente y chaflán en las esquinas, colado, cruces de varillas y descimbrado.
139.7 M2	Limpieza fina y gruesa en el perímetro de la barda. Incluye: acarreo de material en camión y carga con retroexcavadora fuera de la obra hasta 1 km.

La compañía afianzadora **Liberty Fianzas S.A. de C.V.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **30 de junio de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

EMMA DIAZ LEYVA

Magdalena Pérez López

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

C. ZITLALI DORA ELVIRA

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. CRISTAL ANGELICA REYES ARVIZU

SECRETARIO (A)

C. KEYLA MARTINEZ CRUZ

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

C. MAGDALENA PEREZ LOPEZ

VOCAL

C. SHEILA MENDEZ MORATO

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

C. EMMA DIAZ LEYVA

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

AL FINAL

Magdalena Pérez López